ASCAD

Zeitplanungsmodell Projekt 3 Kanal Messystem

Anwendungsentwicklung Herr Schal
Björn Falkenroth

Nr.	Vorgangsbezeichnung	Vorgangs bzw. Projektdauer in Kalenderwochen																											
		98	98	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
		45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dokumentation																												
2	Handbuch																												
3	Hardware (Test der Einsteckarte)																												
4	Konzeptentwicklung																												
5	Software (entw.,programmierung (Pascal)																												
6	Software Importierung Auswertung (Excel)																												
7	End-Testphase (Beseitigung aller Fehler)																												
8	Schulung MS Projekt																												
9	Excel Schulung																												

Zeitplanung Projekt 3-Kanal-Messystem	
Name: Falkenroth	Blätter: 1
Datum: 20.01.99	Blatt: 1

⇨ Vorlaufzeit / Nachlaufzeit

⇨ Projektzeit ⇨ Betriebsferien

ASCAD Björn Falkenroth Auszubildender Fachimformatik Systemintegration