

BMBF-Entwicklungsprojekt IT-Prüfung: Antrag für die betriebliche Projektarbeit

Berufsbezeichnung/Fachrichtung/Einsatzgebiet/Fachbereich
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration

Antragsteller(in): Mustermann, Andreas Musterweg 1 12345 Musterstadt	Ausbildungsbetrieb: Mustermann, Andreas Musterweg 1 12345 Musterstadt
---	--

Prüfungsnummer 4711	Abschlussprüfung Winter 1998	Datum: 07.08.1998
-------------------------------	--	-----------------------------

Projektbezeichnung (Auftrag/Teilauftrag)
Austausch Jukeboxen bei 5 Filialen der Sparkasse Musterstadt

Kurze Projektbeschreibung:

Jukeboxen dienen zur Datensicherung von System- und Kundendaten. Im vorliegenden Fall sind die bisherigen Jukeboxen im laufenden Betrieb gegen aktuelle Systeme auszutauschen. Das umfaßt die Koordination aller Beteiligten inkl. Subunternehmer, die Bereitstellung der Hard- und Software, einen Vorabtest, den Austausch und Endtest, ggf. die Beseitigung auftretender Störungen und die Dokumentation.

Projektumfeld:
 Abt. „SER-03“ der Firma „DATASERV GmbH“
 Aufgaben: Serviceleistungen im IT-Bereich für Kunden aus der Bankenbranche

Durchführungszeitraum: vom 24.08.1998 bis 02.11.1998	Projektverantwortlicher im Ausbildungsbetrieb: Hugo Müller 0123-9534 Vorname Name Telefon
--	---

Prüfungsausschuss der IHK: genehmigt: () abgelehnt: ()

Ort, Datum, Stempel, und Unterschrift	Lehrervertreter	Arbeitgebervertreter	Arbeitnehmervertreter
--	-----------------	----------------------	-----------------------

BMBF-Entwicklungsprojekt IT-Prüfung: Antrag für die betriebliche Projektarbeit

Projektphasen mit Zeitplanung in Stunden:	
Planung der Ressourcen (techn. Unterlagen, Zeitplan, Hard- und Software):	5 Std.
Koordination beteiligter Stellen:	4 Std.
Planung, Durchführung und Auswertung Vorabtest: 6 Std.	6 Std.
Durchführung Austausch und Endtest: 12 Std.	12 Std.
Störungsbehebung: max. 3 Std.	7 Std.
Dokumentation: 3 Std.	3 Std.

Dokumentation zur Projektarbeit (Nicht selbstständig erstellte Dokumente sind zu unterstreichen!):

- **Projektbericht**
- **Neben dem Projektbericht werden folgende Unterlagen erstellt:**
 - Zeitplanung und Übersicht über die beteiligten Stellen/Ansprechpartner
 - Liste der eingesetzten Hard- und Software mit Seriennummern (Auszug aus der Systemdokumentation)
 - Kundendokumentation: Übersicht über Numerierung und Inhalte der Jukebox-Schächte (Beispiel für eine Filiale)
 - Liste der Systemmeldungen nach der Installation

Geplante Präsentationsmittel (Zutreffendes ankreuzen):
 Flipchart () Tageslichtprojektor () Pinwand () Beamer ()
 andere Präsentationsmittel _____
 (sind vom Prüfling funktionsfähig mitzubringen)

Einverständniserklärung des Auszubildenden zur Durchführung des Projektes Ort, Datum	Antragsteller Ort, Datum, Unterschriften
Stempel und Unterschrift	